

งวดงานงวดเงิน
งานก่อสร้างรั้วโรงกัญชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 50 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- ดำเนินการเคลียร์พื้นที่ สำรวจทำระดับ วางแนว ปักผัง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุมฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสาคอนกรีต เสาเข็มงานร้อยละ 70 ทั้งหมด
- แผ่นคอนกรีต เสาเข็มงานร้อยละ 70 ทั้งหมด
- แผ่น Diaphragm เสาเข็มงานร้อยละ 70 ทั้งหมด
- เสารั้ว ขุดกลบผิวในชั้น เสาเข็มงานร้อยละ 70 ทั้งหมด
- รั้วสนาม ขุดกลบผิวในชั้น เสาเข็มงานร้อยละ 70 ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 50 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานหล่อคอนกรีตคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูทางเข้ารั้วโรงกัญชา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อฐานราก ติดตั้งเสา รั้วโรงกัญชา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นผนัง รั้วโรงกัญชา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเสารั้ว ขุดกลบผิวในชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งรั้วสนาม ขุดกลบผิวในชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งแบบ As Built งานติดตั้งรั้วโรงกัญชา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนอื่นที่เหลือตามแบบรูปรายการ ในสัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

รูป เสร็จ
วันที่
11/11/2561