



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร ๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๐๐ วัน แบ่งเป็น ๒ งวด

- งวด ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน จ่าย ๔๘ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
  - ๑.๑ STR งานสำรวจและเตรียมพื้นที่ งานปักผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๒ STR ก่อสร้างงานโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๑.๓ EE ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า เดินท่อร้อยสาย / บ่อพัก แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๑.๔ EE ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งตู้ Load / HH / ตู้ไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๑.๕ เอกสารขออนุมัติวัสดุตามงวดงานที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
- งวด ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน จ่าย ๕๒ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
  - ๒.๑ AR ก่อสร้างงานผิวสำเร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
  - ๒.๒ EE ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม / สวิตช์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  - ๒.๓ ส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุตามงวดงานที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือนงานเก็บความเรียบร้อย งานทำความสะอาดหน้างานทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๒.๔ ทดสอบระบบและส่งผลทดสอบที่เกี่ยวข้อง / คู่มือการใช้งาน / ใบรับประกันสินค้า / คู่มือการบำรุงรักษาทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  - ๒.๕ ทำงานตามรายละเอียดอื่นๆ ตามสัญญา ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางมหาวิทยาลัย

~  
ST  
วิบูลย์ ฟูจิ