

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาและกรรมการตัดสินกีฬา

งวดงานที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างานตามสัญญา

- ๑.๑ งานรื้อถอนผนัง ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๒ งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ ชั้น ๒ โซน A และ B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๓ งานรื้อถอนดวงโคม ชั้น ๑ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๔ งานรื้อพัดลมโคจร ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๕ งานก่อผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐%
- ๑.๖ งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน ชั้น ๒ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดงานที่ ๒ จำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานตามสัญญา

- ๒.๑ งานก่อฉาบผนัง ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๒ งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๓ งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้น ๒ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๔ งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๒ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๕ งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐%
- ๒.๖ งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๒ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๓ จำนวนเงินร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างานตามสัญญา

- ๓.๑ งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๒ งานติดตั้งสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐%
- ๓.๓ งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๔ งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๕ งานติดตั้งวงกบประตู ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๖ งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน


Omb
h.

วิเศษ พลสุ

งวดงานที่ ๔ จำนวนเงินร้อยละ ๔๐ ของมูลค่างานตามสัญญา

๔.๑ งานติดตั้งสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๒ งานติดตั้งระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๓ งานติดตั้งระบบสายดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๔ งานติดตั้งดวงโคมพร้อมสวิตช์ ปลั๊ก ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๕ งานติดตั้งพัดลมโครงจระ ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๖ งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๗ งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๘ งานติดตั้งประตู หน้าต่างและมุ้งลวด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๙ งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ


๔.๑๐ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๑๑ งานทดสอบระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๑๒ งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการในคู่สัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๑๓ จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด คู่มือการใช้งาน และแบบก่อสร้าง As Built Drawing

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน


Dm
b.
Dm
วิภา พลสุข