

งวดงานงวดเงิน
โครงการก่อสร้างทางเท้าอาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวด 1 จะจ่าย 30% ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการดังนี้

กำหนดสายทางที่ 5 , 6 , 7 และ 8

1. งานรื้อถอน ถากถางกำจัดวัชพืช พร้อมปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งคันสำเร็จรูป พร้อมเชื่อมต่อท่อระบบระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานปรับระดับ พร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทางเท้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานวางแผนปูทาง ตามแบบรูปรายการ พร้อมยาแนวคันทัน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 20 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวด 2 จะจ่าย 30% ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการดังนี้

กำหนดสายทางที่ 1 , 2 , 3 และ 4

1. งานรื้อถอน ถากถางกำจัดวัชพืช พร้อมปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งคันสำเร็จรูป พร้อมเชื่อมต่อท่อระบบระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานปรับระดับ พร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทางเท้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานวางแผนปูทาง ตามแบบรูปรายการ พร้อมยาแนวคันทัน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 40 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวด 3 จะจ่าย 40% ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการดังนี้

กำหนดสายทางที่ 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , และ 15

1. งานรื้อถอน ถากถางกำจัดวัชพืช พร้อมปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งคันสำเร็จรูป พร้อมเชื่อมต่อท่อระบบระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานปรับระดับ พร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทางเท้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
4. งานวางแผนปูทาง ตามแบบรูปรายการ พร้อมยาแนวคันทัน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
5. งานทาสีจราจรทุกสายทาง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
6. งานทำความสะอาดหน้างานทุกสายทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
7. งานส่งบันทึกการทำงาน/ขออนุมัติวัสดุและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในงวดงานทุกสายทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
8. ทำงานตามรายละเอียดต่างๆ ในแบบรูปรายการละเอียดการตามสัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

วิบูลย์ นิ่มสูง
[Signature]
[Signature]