

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
โครงการปรับปรุงพื้นที่อู่ยิงยางสังเคราะห์ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้

- งานรื้อพื้นยางสังเคราะห์ อู่ลานกรีฑาเดิม จำนวน 6,500 ตร.ม. ออกทั้งหมด พร้อมขนทิ้ง (พื้นลู่วิ่ง 8 ช่องวิ่งและบริเวณหัวกะโหลกทั้ง 2 ฝั่ง) พร้อมทำความสะอาดพื้นผิวเรียบร้อย ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมพื้นและขอบร่องระบายน้ำรอบใน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานนำวัสดุยางสังเคราะห์ทั้งหมดเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่สัญญากำหนด

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้

- งานติดตั้งอุปกรณ์ลานกรีฑาติดสนาม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ แล้วเสร็จ 50% ตามรายละเอียดที่สัญญากำหนด

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 75 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 40 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้

- งานติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานตีเส้น อู่ ลาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และรายละเอียดที่สัญญากำหนด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ส่งมอบใบรับรองสนามจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญา

กฤษณ. 10/11/2565
