

งวดงานงวดเงิน  
ลานจอดรถอาคารเทคโนโลยีอาหาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

งานงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างานตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจ วางผัง และกรุยทางปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - ปรับเกรดและบดอัดชั้นรองพื้นแล้วเสร็จ
  - งานขุดดินและวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด Dia. ๐.๖๐ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ๖๐%
- ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งานงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างานตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานขุดดินและวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด Dia. ๐.๖๐ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ๑๐๐%
  - เข้าแบบและเทคอนกรีตถนนและวางคันทันแล้วเสร็จ ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งานงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๔๐ ของมูลค่างานตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- เข้าแบบและเทคอนกรีตถนนและวางคันทันแล้วเสร็จ ๑๐๐%
  - ส่งแบบ As built ดำเนินรายละเอียดงานที่เหลือตามแบบรูปรายการคู่สัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

วิบูลย์ พิเศษ  
M. S.  
M. S.