

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน เงินแผ่นดิน

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (a)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน()	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)				
	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ												
	1	ชุดเครื่องดนตรีไทย ตำบลหมากแข้ง 1 ชุด (2,854,400)	1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	23 เมษายน 2563	15 พฤษภาคม 2563	10 สิงหาคม 2563	2,568,856.00	-	✓	-	ส่งมอบ 90 วัน ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563	
	2	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ตำบลสามพร้าว 7 ห้อง (779,100.-)	7 ห้อง	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	14 เมษายน 2563	30 เมษายน 2563	22 พฤษภาคม 2563	775,000.00	-	✓	-	ส่งมอบ 30 วัน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563	
	3	ชุดปฏิบัติการการเรียนการสอนระบบเสียง กลางแจ้งสำหรับงานดนตรี 1 ชุด (888,500.-บาท)	1 เครื่อง	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	14 เมษายน 2563	29 เมษายน 2563	15 พฤษภาคม 2563	848,000.00	-	✓	-	ส่งมอบ 30 วัน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563	
	4	ห้องบันทึกเสียง 1 ห้อง (965,800.-บาท)	1 ห้อง	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	13 เมษายน 2563	5 พฤษภาคม 2563	15 สิงหาคม 2563	716,460.00	-	✓	-	ส่งมอบ 90 วัน ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ขยายเวลาส่งมอบงาน 15 วัน วันที่ 18 สิงหาคม 2563	
	5	ห้องซ้อมรวมวงเล็ก 1 ห้อง (1,046,000.-บาท)	1 ห้อง	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	13 เมษายน 2563	5 พฤษภาคม 2563	15 สิงหาคม 2563	826,788.00	-	✓	-	ส่งมอบ 90 วัน ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ขยายเวลาส่งมอบงาน 15 วัน วันที่ 18 สิงหาคม 2563	
								5,735,104.00					

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววรญา สุนารักษ์)
พนักงานพัสดุ ส4/หัวหน้า

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.เกรียงไกร รุระพันธ์)
รองคณบดี

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ/ควบคุม
(อาจารย์ ดร.ศิลาชัย เจริญ)
คณบดี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน เงินแผ่นดิน

หน่วยงาน ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (a)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน()	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
	แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค											
	ผลผลิต : -											
1	โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ											
1		ชุดปฏิบัติการเพื่อทดสอบวิเคราะห์ตรวจสอบ เส้นใย อำเภอเมืองอุดรธานี 1 ชุด (8,810,200.-บาท)	1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	14 เมษายน 2563	7 พฤษภาคม 2563	28 สิงหาคม 2563	8,700,000.00	-	✓	-	ส่งมอบ 120 วัน ภายในวันที่ 5 กันยายน 2563
2		ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบผ้า 1 งาน (1,189,800.-บาท)	1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	13 เมษายน 2563	30 เมษายน 2563	13 สิงหาคม 2563	1,069,000.00	-	✓	-	ส่งมอบ 90 วัน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ขยายเวลา ส่งมอบงาน 15 วัน วันที่ 13 สิงหาคม 2563
								9,769,000.00				

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววรรณา สุนารักษ์)
พนักงานพัสดุ ส4/หัวหน้า

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.เกรียงไกร ชูระพันธ์)
รองคณบดี

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ/ควบคุม
(อาจารย์ ดร.ศิลาชัย เจริญ)
คณบดี