

งวดงานงวดเงิน

โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 100 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจ วางผัง และกรุยทางปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการถมดิน ปรับเกรดพร้อมบดอัด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตโครงสร้าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานพื้น ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- มุงหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานผนัง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งงานระบบให้น้ำภายในโรงเรือนฯ (IRRIGATION) และงานครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินงานทาสี และงานพื้นผิวทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบทุกระบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการในคู่สัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด คู่มือการใช้งาน และแบบก่อสร้าง As Build Drawing

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

วิบูลย์ วัฒนสุข
[Signature]
[Signature]