

งวดงานงวดเงิน
โครงการก่อสร้างต่อเติมทางเชื่อมหน้าอาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจ วางผัง และกรุยทางปรับพื้นที่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการถมดิน ทำระดับ ปรับเกรดพร้อมบดอัด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตผิวทางลานจอด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพิมพ์ลาย ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่น ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการในคู่สัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด และแบบก่อสร้าง As Build Drawing

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทำงาน

วิบูลย์ พลเยี่ยม
วิบูลย์ พลเยี่ยม
๒๐