



โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินและส่วนเชื่อมต่อพื้กหญ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ระยะเวลาการดำเนินงาน ๙๐ วัน แบ่งเป็น ๓ งวด

- งวด ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน จ่าย ๒๐ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
  - ๑.๑ งานสำรวจและเตรียมพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๑.๒ งานติดตั้งท่อคอนกรีตสำเร็จรูป แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๑.๓ เอกสารขออนุมัติวัสดุตามงวดงานที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
- งวด ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน จ่าย ๓๐ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
  - ๒.๑ งานติดตั้งเสาเหล็ก โครงเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
  - ๒.๒ เอกสารขออนุมัติวัสดุตามงวดงานที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
- งวด ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน จ่าย ๕๐ % ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
  - ๓.๑ งานติดตั้งหลังคาเหล็กดลอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๓.๓ งานเก็บสีและความเรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๓.๔ งานทำความสะอาดหน้างาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๓.๕ ส่งผลทดสอบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการใช้งาน แบบ As-built คู่มือการบำรุงรักษา ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๓.๖ ทำงานตามรายละเอียดอื่นๆ ตามสัญญา ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย

วิบูลย์ หนึ่ง  
N.D.  
[Signature]